



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕСТРАВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № 184

О ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы»
за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 26.12.2013 № 1174 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Пестравский Самарской области, принимая во внимание заключения заместителя Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку и руководителя Финансового управления муниципального района Пестравский, руководствуясь статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский Самарской области, администрация муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа) за 2019 год согласно приложению.

2. Ответственному исполнителю Программы принять к сведению рекомендации, изложенные в заключениях заместителя Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку и руководителя Финансового управления муниципального района Пестравский.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку (Н.П. Кузнецова).

Глава
муниципального района Пестравский

А.П. Любаев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К постановлению о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» за 2019 год

Занимаемая должность	Дата поступления	Роспись	Фамилия, инициалы
Первый заместитель Главы муниципального района Пестравский			С.В. Ермолов
Заместитель Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку			Н.П.Кузнецова
Главный специалист по правовым вопросам			Е.В. Уварова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» за 2019 год

Результаты эффективности достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период


Наименование муниципальной программы	Цели и задачи муниципальной программы	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы	Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
<p>«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы»</p>	<p><i>Целью муниципальной программы является:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение населения чистой питьевой водой и услугами по очистке сточных вод. <p><i>Основными задачами муниципальной программы является:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение качества, надежности и доступности предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения населению; - развитие системы водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального комплекса муниципального района Пестравский 	<p>В 2019 году в рамках муниципальной программы мероприятия не исполнены ввиду отсутствия финансирования</p>	<p>Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 100%.</p> <p>$\frac{0}{3} \times 100\% = 0\%$</p> <p>Оценка эффективности реализации муниципальной программы 0%.</p> $R = \frac{\frac{0}{6416} + \frac{0}{9374} + \frac{0}{17,4} + \frac{0}{95} + \frac{0}{98} + \frac{0}{2} + \frac{0}{1}}{\frac{0}{26809,702}} \times 100\% = 0\%$

По муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» на отчетный период запланировано продолжение

строительства объекта: «Проектирование и строительство Падовского группового водопровода», «Проектирование и строительство Тростянского группового водопровода», «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 350 куб.м. в сутки с сетями водоотведения в мкр.Нефтянка». В связи с отсутствием финансирования в 2019 году мероприятия не выполнены. На данный момент не определены сроки начала строительства и в 2020 году необходимо провести проектно-сметной документации и внести изменения в муниципальную программу .

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, показатель эффективности реализации муниципальной программы составляет 0% и степень выполнения мероприятий муниципальной программы 0%. Эффективность реализации муниципальной программы – низкая.

И.о.начальника МКУ «ОКС и ЖКХ»



С.В. Ковалёв

Заключение

Финансового управления муниципального района Пестравский Самарской области по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» за 2019 год

В соответствии с п.3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ и на основании п.6.6. «Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Пестравский Самарской области» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 26.12.2013 года № 1174, Финансовым управлением рассмотрен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» за 2019 год, предоставленный и.о. начальника МКУ «ОКС и ЖКХ».

В результате рассмотрения материалов годового отчета установлено, что запланированные по данной программе в отчетном году мероприятия не выполнены, финансирование не осуществлялось. Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составило 0%, что явилось критерием низкой эффективности реализации муниципальной программы.

Также, стоит отметить несоответствие порядка утверждения данной программы требованиям об утверждении муниципальных программ согласно п. 1.6. вышеуказанного Порядка, в котором прописано, что «муниципальные программы утверждаются постановлениями администрации муниципального района Пестравский Самарской области». В данном случае муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» утверждена решением Собрании представителей муниципального района Пестравский Самарской области от 13.10.2014г. № 329.

Вывод: на основании вышеизложенного, учитывая несоответствие порядка утверждения программы и предстоящие мероприятия в текущем финансовом году, считаю необходимым рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» и об утверждении ее должным образом.

Руководитель Финансового управления
10 марта 2020г.



С.В. Смирнова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» за 2019 год

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения, предоставленного ответственным исполнителем, годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы» за 2019 год, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, на основании раздела 6 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Пестравский Самарской области (постановление администрации муниципального района Пестравский Самарской области №1174 от 26.12.2013) (далее – Порядок, муниципальная программа - МП).

Годовой отчет представлен в установленный в п. 6.6 - 6.7. раздела 6 Порядка срок.

Представленный годовой отчет имеет структуру согласно п.6.5. Порядка.

Запланированные МП мероприятия на 2019 г. не выполнены, финансирование не осуществлялось. Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составило 0%, в связи с чем эффективности реализации МП признается низкой.

В нарушение п. 1.6. Порядка, МП утверждена не постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области, а решением Собрании представителей муниципального района Пестравский Самарской области (от 13.10.2014г. № 329).

Вывод и рекомендации: Ответственному исполнителю МП в течение 2020 года внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2020 годы»; в отчетном периоде признать МП низкоэффективной. В соответствии с Порядком, своевременно представить на рассмотрение коллегии муниципального района Пестравский проект МП на новый срок, в связи с завершением действия МП в 2020 г.

Заместитель Главы муниципального района
Пестравский по экономике, инвестициям
и потребительскому рынку

Н.П. Кузнецова
20.03.2020 г.