



**ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ
(на 01.01.2024)**

«Согласовано»

Глава МО

_____ С.В. Ермолов

«30» января 2024 г.



СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



Стратегия социально-экономического развития МО Самарской области на период до 2030 года

Утверждена решением Собрании представителей муниципального района Пестравский Самарской области от 26.09.2018 г. № 232

План по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Самарской области на период до 2030 года

Принят постановлением администрации муниципального района Пестравский от 05.10.2019 г. № 626

Корректировка Стратегии социально-экономического МО Самарской области на период до 2030 года

Утверждена решением Собрании представителей муниципального района Пестравский Самарской области от 26.12.2019 г. № 323

Стратегические направления и задачи Стратегии

Развитие человеческого капитала через систему формирования проактивных и творческих личностей, соответствующих требованиям цифровой экономики

- повышение эффективности системы оказания медицинской помощи;
- повышение стремления детей и молодежи к получению знаний, поддержка талантливой молодежи;
- повышение образовательной роли культуры, продвижение традиционных ценностей;
- развитие физической культуры и спорта;
- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Формирование экосреды и комфортного пространства района

- обеспечение экологической безопасности и повышение качества питьевой воды;
- повышение транспортной доступности, связности и эффективности транспортной системы;
- создание благоустроенной инфраструктуры комфорта;
- увеличение темпов ввода жилья при повышении уровня его комфорта;
- комплексное развитие сельских территорий.

Развитие инновационной экономики, открытой для инвестиций

- формирование и развитие инфраструктуры аграрно-промышленного комплекса, инвестиционная поддержка инновационной деятельности;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- создание и развитие инфраструктуры агротуризма в районе;
- активное продвижение туристского продукта района на рынке туристских услуг.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ

Развитие человеческого капитала через систему формирования проактивных и творческих личностей, соответствующих требованиям цифровой экономики

- «Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях района»

Развитие человеческого капитала через систему формирования проактивных и творческих личностей, соответствующих требованиям цифровой экономики

- «Строительство современного образовательного центра в с. Пестравка». Цель проекта: создание современного многофункционального комплекса (кампуса), включающего в себя полный набор образовательной и социокультурной инфраструктуры образовательных организаций Пестравского района

Развитие человеческого капитала через систему формирования проактивных и творческих личностей, соответствующих требованиям цифровой экономики

- «Совершенствование материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, обеспечивающего формирование образовательной техносферы и привлечение инвесторов в систему образования».

Развитие человеческого капитала через систему формирования проактивных и творческих личностей, соответствующих требованиям цифровой экономики

- Проект «Создание многофункционального центра культурного развития, включающего в себя современный 3d-кинотеатр, с возможностями проводить виртуальные экскурсии, концерты».



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ

Формирование экосреды и комфортного пространства района

- Корректировка ПСД и строительство Пестравского группового водопровода, II очередь, IV пусковой комплекс (в рамках федерального проекта «Чистая вода»)
- Инициатор: администрация муниципального района Пестравский Самарской области
- Основные характеристики: увеличение доли населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению до 68,9%; увеличение численности населения, которое будет обеспечено качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения до 10900 чел.
- Объем инвестиций: 76 122,122 тыс. рублей
- Сроки реализации: 2020-2021

Формирование экосреды и комфортного пространства района

- Строительство автодороги Ломовка – Тяглое озеро в муниципальном районе Пестравский Самарской области
- Инициатор: администрация муниципального района Пестравский Самарской области
- Основные характеристики: увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения на 9,8645 км ;
- Объем инвестиций: 202619,56 тыс. рублей
- Сроки реализации: 2020

Формирование экосреды и комфортного пространства района

- Проектирование и строительство Падовского группового водопровода муниципального района Пестравский
- Инициатор: администрация муниципального района Пестравский Самарской области
- Основные характеристики: мощность объекта – 770 куб.м./сутки. численности населения, которое будет обеспечено качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения до 1200 чел
- Объем инвестиций: 671,1 млн. рублей
- Сроки реализации: 2021-2024

Формирование экосреды и комфортного пространства района

- Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального района Пестравский Самарской области (в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»)
- Инициатор: администрация муниципального района Пестравский Самарской области
- Основные характеристики: благоустройство 135 дворовых территорий и 27 общественных территорий
- Объем инвестиций: 65 596,097 тыс. рублей
- Сроки реализации: 2018-2024



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ

Развитие инновационной экономики, открытой для инвестиций

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Пестравский в рамках муниципальной программы

Развитие инновационной экономики, открытой для инвестиций

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Пестравский в рамках муниципальной программы

Развитие инновационной экономики, открытой для инвестиций


- Создание инфраструктуры агротуризма (строительство горнолыжного комплекса «Сырт-Гора» в с.п. Мосты; создание Пестравского историко-краеведческого музея и Дома ремесел в р.ц. Пестравка; благоустройство святого источника с установкой часовни «Краюшкин сад» и др.)

Развитие инновационной экономики, открытой для инвестиций

- Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с целью развития производственных мощностей для переработки сельхозпродукции, обеспечения гарантированного сбыта экологически чистых продуктов



Показатели социально-экономического развития МО Самарской области




	НАСЕЛЕНИЕ	ЕСТЕСТ- ВЕННЫЙ ПРИРОСТ	ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕН- НОГО ПРОИЗ- ВОДСТВА*	ИНВЕСТИ- ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*	СРЕДНЕ- МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	УРОВЕНЬ БЕЗРА- БОТИЦЫ	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО- ГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ- МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС- ЛЕНИЙ	ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Абсолют. значение									
прирост									
на душу населения рейтинг среди 10 городских округов									

УКАЗЫВАЕТСЯ МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО

* по крупным и средним организациям



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Значение общего коэффициента рождаемости, промилле	6,1	6,4	Исключен с 2023 года				
2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах)	51,6	52,1	54,3	52,7	53,2	53,8	54,3
4.	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории МО	18	18	23	5	10	14	23
5.	Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие	24	118	29	7	43	67	97
6	Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет	Введен с 2023 года		50	31	42	85	120
7	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей	Введен с 2023 года		12	11	16	25	32

Ответственный исполнитель:

Прокудина Ольга Николаевна, заместитель Главы по социальным вопросам, 88467421345



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию	7 304	7 367	8 082	1 493	4 319	5 998	7 824
2.	Количество волонтеров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)	1	10	1	1	1	1	1
3.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	4	4	4	2	2	6	8
4.	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %	60	60,41	60	60,41	60,41	24,31	50,42
5.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя	1,9	2,14	1,97	0,61	1,09	1,57	2,51
6.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей, человек	25	27	27	27	23	23	24
7.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников, человек	62	62	62	60	55	57	57



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей, %	95	95,3	95,3	95,35	79,5	82,8	90,3
9.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних медработников, %	95	95,7	95,7	94,27	85,7	88,7	96,3
10.	Наличие отдельного раздела (страницы, вкладки) на сайте администрации муниципального образования, посвященного ранней диагностике и профилактике сердечно – сосудистых и онкологических заболеваний, отказу от вредных привычек, приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию	Введен с 2023 года		1	1	1	1	1
11.	Количество материалов, размещенных на сайте администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно – сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры	Введен с 2023 года		24	27	24	24	40



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей, %	Введен с 3 квартала 2023 года		95,8	-	-	96,3	100
13.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников, %	Введен с 3 квартала 2023 года		95,0	-	-	80,2	100
14.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей, человек	Введен с 3 квартала 2023 года		5	-	-	5	5
15.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников, человек	Введен с 3 квартала 2023 года		24	-	-	17	16

Ответственный исполнитель:

Прокудина Ольга Николаевна, заместитель Главы по социальным вопросам, 88467421345



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	76,7	77,7	75	76,16	76,73	79,54	79,54
2.	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед.	1	1	1	1	1	1	1
3.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед.	0	0	0	0	0	0	0
4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.	7	7	7	7	7	7	7
5.	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	1000	1153	1100	194	863	1120	1210
6.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.	1000	1259	1300	782	972	1102	1308
7.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	100	100	110	21	70	90	110
8.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.	1	1	2	1	1	2	2
9.	Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, %	121,3	121,3	113,03	121,3	121,3	113,9	113,03

Ответственный исполнитель:

Прокудина Ольга Николаевна, заместитель Главы по социальным вопросам, 88467421345



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	310,442	317,97	338,664	80,89	169,746	305,859	338,799

Ответственный исполнитель:

Прокудина Ольга Николаевна, заместитель Главы по социальным вопросам, 88467421345



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста	12	12	24	9	17	25	28

Ответственный исполнитель:

Прокудина Ольга Николаевна, заместитель Главы по социальным вопросам, 88467421345



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 -2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		2023 год				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год	3,733	4,267	4,480	0,663	1,449	2,261	2,852
2.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв. м.*	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.*	-	-	-	-	-	-	-
4.	Количество обустроенных общественных пространств, шт.	4	4	3	0	1	3	3
5.	Количество обустроенных дворовых территорий, шт.	5	5	3	0	3	3	3
6.	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %*	79,20	79,20	79,20	34,16	34,16	34,16	79,20
7.	Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %*	-	-	-	-	-	-	-

* - заполняются муниципальными образованиями – участниками соответствующих проектов (РП «Жилье», РП «АЖФ», РП «ФКГС», РП «Чистая вода»), при наличии установленного планового годового значения декомпозированного показателя

Ответственный исполнитель:

Имангулов Алексей Валерьевич, начальник МКУ «Окс, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации м.р. Пестравский», тел.8(84674)2-12-88



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		2023 год				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год*	-	-	-	-	-	-	-

* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения декомпозированного показателя

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		2023 год				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля дорожной сети Самарско-Тольяттинский городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % от плана*							
2.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %*							
3.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %*							
4.	Количество погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения, % от плана	6,2	6,2	6,42	0	0	25,64	25,68


* - показатели 1-3 заполняются г.о. Самара и г.о. Тольятти, показатель 4 заполняется всеми муниципальными образованиями Самарской области

Ответственный исполнитель:

Имангулов Алексей Валерьевич, начальник МКУ «Окс, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации м.р. Пестравский», тел.8(84674)2-12-88



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 -2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022 год		2023 год				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц	-	-	-	-	-	-	-

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ

№ п/п	Наименование показателя	2022				
		План	факт			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек	415	435	492	576	641
2.	Численность занятых в сфере МСП, человек	2426	2502	2799	2811	2485
3.	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек	40	13	33	51	64
4.	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.	1	0	0	0	1
5.	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.	48	8	16	23	49
6.	Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед.	3	0	0	4	6
7.	Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах (ежегодно), ед.	2	1	1	1	2
8.	Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.	18	0	37	42	50
9.	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц	6	0	0	0	4

Ответственный исполнитель:

Арапова Наталья Александровна, главный специалист администрации м.р. Пестравский по развитию потребительского рынка,
тел.88467421184



1.1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 ГОДУ


№ п/п	Наименование показателя	2023				
		План	факт			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество субъектов МСП	462	467	452	472	471
2.	Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки	52	14	32	42	59
3.	Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки	5	0	4	4	5
4.	Обеспечение доступа экспортноориентированных субъектов МСП к услугам ЦПЭ	5	3	3	5	5
5.	Содействие экспортной деятельности субъектов МСП	147,8	0,07	0,07	0,07	182,28
6.	Обеспечение доступа субъектов МСП к услугам центра "Мой бизнес"	40	0	13	23	46
7.	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	7	5	8	13	18

Ответственный исполнитель:

Арапова Наталья Александровна, главный специалист администрации м.р. Пестравский по развитию потребительского рынка,
тел.88467421184



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ




Привязка к стратегическим задачам*	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция/капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020								
Корректировка проектно-сметной документации и строительство Пестравского группового водопровода, II очередь, IV пусковой комплекс								
Экология	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2020-2021	11.2021	строительство	62 112	48 102/77%	28.04.2017/ 29.07.2018	72
Строительство автодороги Ломовка – Тяглое озеро в муниципальном районе Пестравский Самарской области								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2020-2021	03.2021	строительство	202 620	202 620/100	2020/2020	100

Ответственный исполнитель: начальник МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации м.р. Пестравский» Алексей Валерьевич Имангулов, тел.8(84674)2-12-88, oks@pestravsky.ru

* Указывается наименование НП, в рамках которого реализуется объект. В случае реализации объекта вне рамок НП в столбце указывается «вне НП». Примечание после заполнения слайда необходимо удалить.



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ




Привязка к стратегическим задачам*	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция/капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021								
Корректировка проектно-сметной документации и строительство Пестравского группового водопровода, II очередь, IV пусковой комплекс								
Жилье и городская среда	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2020-2021	12.2021	строительство	14 010	11 053/78,9%	28.04.2017/ 29.07.2018 07.12.2020/ 06.10.2021	100
Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ пос. Михеевка муниципального района Пестравский Самарской области для размещения детского сада								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2021	12.2021	капитальный ремонт	3 882	3 882/100	2021/2021	100
Капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада «Колобок» Ломовского филиала ГБОУ СОШ СО с. Тепловка муниципального района Пестравский Самарской области								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2021	12.2021	капитальный ремонт	4 816	4 816/100	2021/2021	100

Ответственный исполнитель: начальник МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации м.р. Пестравский» Алексей Валерьевич Имангулов, тел.8(84674)2-12-88, oks@pestravsky.ru

* Указывается наименование НП, в рамках которого реализуется объект. В случае реализации объекта вне рамок НП в столбце указывается «вне НП». Примечание после заполнения слайда необходимо удалить.



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ




Привязка к стратегическим задачам*	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2022 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022								
Реконструкция ул. Трудовой от ул. Заводской до территории АО "Сельхозтехника", расположенной в с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2022	10.2022	Реконструкция	38 354	38 354/100	2021/2021	100
Капитальный ремонт школы, расположенной по адресу: Самарская область, Пестравский район, пос. Михеевка, д. 2								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2022	08.2022	Капитальный ремонт	24 168	24 168/100	2021/2021	100
Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма жилого помещения								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2022	10.2022	Строительство	14 113	14 113/100	2021/2021	100

Ответственный исполнитель: начальник МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации м.р. Пестравский» Алексей Валерьевич Имангулов, тел.8(84674)2-12-88, oks@pestravsky.ru

* Указывается наименование НП, в рамках которого реализуется объект. В случае реализации объекта вне рамок НП в столбце указывается «вне НП». Примечание после заполнения слайда необходимо удалить.



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ



Привязка к стратегическим задачам*	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Стоимость объекта, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2023 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023								
<i>Капитальный ремонт здания СП детский сад «Колосок № 16» ГБОУ СО СОШ с. Тяглое Озеро, расположенного по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Тяглое Озеро, ул. Молодежная, 58</i>								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2023	12.2023	Капитальный ремонт	15 055	15 055/100	2021/2021	100 %
<i>Капитальный ремонт пищеблока в СП детский сад «Родничок №15» ГБОУ СО ООШ с. Высокое, расположенного по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Советская, д. 41</i>								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2023	07.2023	Капитальный ремонт	975	975/100	2022/2022	100 %
<i>Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СО СОШ с. Тепловка детский сад «Ласточка», расположенного по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Тепловка, ул. Чкалова, 1а</i>								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2023	08.2023	Капитальный ремонт	1 851	1 851/100	2023/2023	100 %
<i>Капитальный ремонт здания СП ГБОУ СО СОШ с. Пестровка детский сад «Родничок», расположенного по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Пестровка, ул. Мира, 3</i>								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2023	07.2023	Капитальный ремонт	997	997/100	2023/2023	100 %
<i>Капитальный ремонт здания ГБОУ СО СОШ с. Пестровка, расположенного по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Пестровка, ул. Крайнюковская, 75</i>								
Вне НП	МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский»	2023	11.2023	Капитальный ремонт	281	281/100	2023/2023	100 %
<p>Ответственный исполнитель: начальник МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации м.р. Пестравский» Алексей Валерьевич Имангулов, тел.8(84674)2-12-88, oks@pestravsky.ru</p>								



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	Общая координация реализации национальных проектов на территории МО	Кузнецова Наталья Павловна	первый заместитель Главы муниципального района Пестравский	88467421351
2	Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)	Дёмина Татьяна Александровна	главный специалист администрации муниципального района Пестравский по аналитике данных и взаимодействию с институтами гражданского общества	88467421958
3	Внедрение бренда «Национальные проекты России»	Сидоров Виталий Викторович	главный инженер - системный программист отдела информатизации в администрации муниципального района Пестравский	88467421677
4	Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов	Казанцева Татьяна Александровна	руководитель МБУ "УКМПС"	88467422247



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Документы об организации проектной деятельности	Наименование и реквизиты принятого НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области	Постановление администрации м.р. Пестравский от 29.12.2021 № 814 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в муниципальном районе Пестравский Самарской области»	
2.	Об образовании коллегиального органа при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии)	Постановление администрации м.р. Пестравский от 03.12.2018 № 768 «Об общей координации реализации национальных и федеральных проектов в муниципальном районе Пестравский Самарской области»	Постановление администрации м.р. Пестравский от 05.03.2021 № 97 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 03.12.2018 № 768 «Об общей координации реализации национальных и федеральных проектов в муниципальном районе Пестравский Самарской области»»
3.	О возложении функций муниципального проектного офиса	Постановление администрации м.р. Пестравский от 29.12.2021 № 814 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в муниципальном районе Пестравский Самарской области»	
4.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП	Постановление администрации м.р. Пестравский от 29.12.2021 № 814 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в муниципальном районе Пестравский Самарской области»	
5.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП	Распоряжение администрации м.р. Пестравский от 29.12.2021 № 205 «О закреплении ответственных лиц за реализацию муниципальных составляющих национальных проектов в муниципальном районе Пестравский Самарской области»	Распоряжение администрации м.р. Пестравский от 28.12.2022 № 182 «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 29.12.2021 № 205 «О закреплении ответственных лиц за реализацию муниципальных составляющих национальных проектов в муниципальном районе Пестравский Самарской области»»